

## 今月の会議 3件

| 日付       | 会議          | 主なテーマ                |
|----------|-------------|----------------------|
| 8/21 (金) | 睦備様 定例      | アプリ・メール移行・スマートキー     |
| 8/27 (木) | freee会計 打合せ | 基幹会計のデモと導入方針         |
| 8/28 (金) | 睦備様 定例      | アプリ・水道検針・総務DX・社内ポータル |

上記のほか、開発ベンダーとの実務定例を週次で実施（8/6・8/20・8/27）。水道検針は8/27に内田洋行社との個別打ち合わせを実施。

## 今月のポイント

- 1 **メール移行は山を越えました。**お盆期間にデータ移行と受信サーバーの切替が完了。共有アドレスの利用者リストも営業部・管理部で整い、権限付与の段階に入っています
- 2 **水道検針で台帳の一本化に目処が立ちました。**内田洋行社との打ち合わせでsmawの顧客マスタの拡張性を確認。複数に分かれていた台帳をまとめられる見通しです
- 3 **基幹会計はfreeeを9月からトライアル開始で検討中。**決済まわりはfreeeとの連携では利点が薄いと分かり、柔軟性の高い独自の仕組みをfreeeとつなぐ方向で整理しました

## テーマ別の進捗 5領域＋お客様の声

## アプリ

## パデションアプリ

- **問い合わせ窓口の一本化** 専用ページをテスト環境で調整中。9月3日までに共有し、問題なければ本番へ
- **売買機能** 動作確認済み。掲載文を営業部でご確認後、リリース申請へ
- **メディア連携** **まいぶれ様は掲載許可を取得。**Leaf kyoto様は社内でご検討中。あわせて管理画面からトップのおすすめ表示を調整できる仕組みを開発中

## 業務基盤

## メール移行（Google Workspace）

- **移行完了** お盆期間にデータ移行と受信サーバーの切替が完了
- **利用者リストの整備** 営業部・管理部は完了。建設部（岡田さん・山崎さん）のご提出が揃い次第、対象の方へ閲覧権限を付与します
- **二段階認証のご案内** 共有アカウントの認証の通し方を再来週の定例でご説明します

## 設備

## スマートエントランス

- **実施の方向でご承認** 開発費を専務へご報告のうえ進行が決定
- **キックオフを準備中** 前提事項のご質問を確認中。完了次第キックオフし、全体スケジュールを共有します
- **保守費の扱い** 理事会でのご負担の有無に関わらず進める方針

## 自動化

## 水道検針

- **内田洋行社と打ち合わせ（8/27）** smawの顧客マスタ機能の拡張性を確認
- **台帳の一本化に目処** 複数に分かれていた台帳をマスタ1本にまとめられる見通しです。判定ロジックをsmawの顧客マスタへ移し、アプリ連携と検針通知の自動化へつなげます
- **10月末のリリースを目標** PDFからの転記検証を実施中。次回打ち合わせは9月4日

## 総務DX

## 基幹システム（freee）

- **9月からトライアル開始を検討** 8/25のデモと8/27の協議を経て、マスタデータの基盤に据える方針で合意
- **確認できた機能** 既存口座（京都中央信用金庫）連携、自動仕訳、自動消し込み、支払・入金管理、資金繰り、OCR
- **決済まわりの方針が定まりました** 電子サインとカード・QR決済はfreee連携では利点が薄いと判明。柔軟性の高い独自の仕組みを当社で開発しfreeeとつなぎます

## お客様の声

## 今月いただいたご意見

- **防音強化オプションのご要望** ご入居者様より、下階へ配慮しながら生活しているとして、今後の開発での防音強化の検討をご希望
- 管理部にて確認済み。純粋な改善のご提案として営業部より丁寧にご返信します
- **アプリ経由の割引** メンテナンスのお問い合わせをアプリ経由にすると1割引きとする案を検討中

## 来月の重点 4件

- **9月3日** 問い合わせ専用ページをテスト環境で共有し、本番移行へ
- **9月4日** 水道検針 内田洋行社との打ち合わせ（判定ロジックのマスタ移行）
- **9月中** freee会計のトライアル開始と、スマートエントランスのキックオフ
- **9月中** 社内ポータルの試作品開発に着手（AI会議でのご要望を受けて）

## ご判断をお願いしたいこと 4件

- **freeeトライアルの開始時期** 9月開始を想定。まず売掛金と買掛金を集約し、銀行連携とタグ・部門設定を1か月試す形を推奨
- **決済の仕組みを独自開発で進めるか** freee標準では対応できないため当社で開発します。着手のご判断をお願いします
- **IT導入補助金を申請するか** 採択まで1か月以上。補助金ありきで日程を遅らせない前提が現実的
- **Bill Oneの用途整理** freeeとインターネットバンキング連携へ切り替えるかのご判断