

大阪府 高校生向け探究学習プログラム

# 「やりたい」を、社会に届く形へ

— 共創LABO グッドシナリオ実現に向けた伴走ロードマップ —

いくつかの壁を越えるからこそ、  
高校生にとって価値のある学びになる。

## PHASE 1 コミュニケーション

チームをつくる  
「個」から「チーム」へ

## PHASE 2 構想

やりたいことを見つける  
「チーム」から「プロジェクト」へ

## PHASE 3 実装

社会で形にする  
「プロジェクト」から「社会との実践」へ

## 私たちが、2月までに目指したいこと

すべてのチームが、「**形にしたいこと**」を自分たちの言葉で語り、  
必要な社会の相手へ、**具体的な一歩**を踏み出している。

目指すのは、考えたことを発表して終わることではない。やりたいことと向き合う／チームで取り組む／必要な人や社会とつながる／小さくても誰かに届く形へ変える——この経験を通じて、

高校生が「使う側」から「形をつくる側」へ踏み出すことを目指す。

### 1 チームをつくる

「個」から  
「チーム」へ

コミュニケーションフェーズ

### 2 やりたいことを見つける

「チーム」から  
「プロジェクト」へ

構想フェーズ

### 3 社会で形にする

「プロジェクト」から  
「社会との実践」へ

実装フェーズ

形にすることを急ぐのではなく、形にできる状態を、一つずつつくっていく。

## 2月のグッドシナリオを、具体的に定義する

企業とのマッチングを、単なる「接続」で終わらせない。

2月時点で、すべてのチームが自分たちの言葉で説明できる7項目

1 何を形にしたいのか

2 なぜ取り組みたいのか

3 誰のどんな状態を  
変えたいのか

4 最初にどんな小さな形を  
つくりたいのか

5 実現にどんな力が  
必要なのか

6 なぜ、その相手の力を  
借りたいのか

7 自分たちは何を行い、  
相手に何をお願いしたいのか

そのうえで

必要な企業・専門人材・学校・行政・地域団体・大学・当事者等に、具体的な相談または協力依頼を行っている。

### 「アプローチ済み」の定義

企業へ連絡した事実だけではない。高校生が「誰に、何を、なぜ相談したいのか」を整理し、相手が答えたり判断したりできる具体度で、社会へ働きかけている状態とする。

マッチングはゴールではない。形にするために必要な力と出会う、プロセスの一つである。

# 「やりたい」と「できた」は、まっすぐにはつながっていない

## 何かを形にする過程には、いくつかの壁がある。



気になる  
やってみたい

立ち止まる ⇄ 調べる ⇄ 相談する ⇄ 小さく試す ⇄ 考え直す ⇄ つくり直す

← 前に進むだけでなく、戻りながら進む。行き来そのものがプロセスである。



小さくても  
誰かに届いた形

### 1 やりたいことが 見つからない壁

特にない・選べない・  
言葉にできない

### 2 こんなもん壁

どうせ無理・自分にはできない・こ  
の程度でいい

### 3 空想の壁

目標が大きすぎる・  
誰のためか分からない

### 4 何から始めれば いいかの壁

方法が分からない・最初の一步を決  
められない

### 5 仲間集めの壁

協力者が見つからない・頼み方が  
分からない

### 6 チームワークの壁

意見が違う・決まらない・役割や熱  
量が偏る

### 7 現実の壁

お金・時間・技術・場所・許可・安  
全などの制約

### 8 試して、 つくり直す壁

失敗が怖い・最初の案を変えられな  
い

### 9 届ける壁

誰に、どこで、どう伝えるか分から  
ない

### 10 続ける壁

一度実施して終わる・次の担い手  
や仕組みがない

壁に出会ったことは、失敗した証拠ではない。  
本当に形にしようとしている証拠である。

# 3つのフェーズで、高校生が出会う壁

## PHASE 1 コミュニケーションフェーズ

### チームをつくる 「個」→「チーム」

出会いやすい壁

やりたいことが見つからない    こんなもん    チームワーク

高校生に起きること

- 初対面で話せない
- 自分の関心を言葉にできない
- 他の人のテーマの方が立派に見える
- 意見や参加意欲に差がある
- 役割や連絡方法が決まらない

主に使う鍵

**TRUST ・ WILL ・ TEAM**

目指す状態：安心して話せる。互いの関心と違いを知る。次の小さな行動が決まる。

## PHASE 2 構想フェーズ

### やりたいことを見つける

出会いやすい壁 / 「チーム」→「プロジェクト」

空想    何から始めればいいのか    仲間集め    届ける

高校生に起きること

- 目標が大きく抽象的になる
- 誰のための活動か分からない
- 調べるだけで行動につながらない
- 正しい答えを探して動けない
- 企業や専門家に何を聞けばよいか分からない

主に使う鍵

**WILL ・ NEED ・ MAKE**

目指す状態：なぜやりたいかが見える。対象者と場面が具体化する。何を確かめるかが決まる。

## PHASE 3 実装フェーズ

### 社会で形にする

出会いやすい壁 / 「プロジェクト」→「社会との実践」

現実    試して、つくり直す    届ける    続ける

高校生に起きること

- 時間・技術・費用・場所が足りない
- 企業や専門家への依頼が抽象的になる
- 協力を断られる／試作品が動かない
- 期限に間に合わない
- 一度の失敗で全部だめだと感じる

主に使う鍵

**TEAM ・ MAKE ・ MOVE**

目指す状態：試せる大きさを決める。必要な力を特定する。社会の相手へ具体的に相談し、結果から次の判断を行う。

壁は、各フェーズで一度だけ現れるものではない。必要に応じて前のフェーズへ戻ることも、前進の一部である。

# グッドシナリオ実現に向けた伴走ロードマップ

[全体俯瞰](#) / [次の2枚で詳細](#)

必要に応じて  
前段階へ戻る

8月から2月へ、色が深くなる。ただし単純な右肩上がりではなく、戻りながら進む設計とする。

# 伴走ロードマップ① 8月30日 ～ 11月

縦軸＝時間／横軸＝4つの視点

| 時期             | 1 大人側が目指す状態                                                    | 2 高校生の現在地と乗り越える壁                                                                                                                                                         | 3 ファシリテーター・大学生メンターの支援                                                                                                                            | 4 企業・専門人材等の支援                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8/30初顔合わせ      | チームが安心して活動を始められる。関心の重なりと違いが見え、次回までの小さな行動が決まる。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>知らない人と話せない</li> <li>やりたいことがない</li> <li>自分の関心を言葉にできない</li> <li>このチームでよいか分からない</li> </ul> <div>チームワーク</div>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>安心ルールをつくる</li> <li>一人ずつの関心・原体験・得意・苦手を引き出す</li> <li>無理にテーマを決めない</li> <li>観察・調査・質問など、次の小さな行動を決める</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>この段階では固定配置を前提としない</li> <li>関心を広げる事例や、相談できる人物像を提示する</li> </ul>                               |
| 9～10月探究<br>・構想 | 各チームに気になるテーマが生まれ、誰のどんな状態を変えたいかが具体化し始める。必要な社会との接点が見える。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>テーマが大きすぎる</li> <li>何から始めればよいか分からない</li> <li>意見がまとまらない</li> <li>調べるだけで止まる／役割が偏る</li> </ul> <div>空想</div> <div>最初の一步</div>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>大きな願いを、対象・場所・場面まで具体化する</li> <li>当事者への聞き取りや観察を促す</li> <li>事実／仮説／未確認を整理する</li> <li>役割と次の行動を決める</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>答えを与えず、現場の実態や既存事例を伝える</li> <li>誰に何を聞きたいかが整理された段階で、短時間の相談に応じる</li> </ul>                     |
| 11月中間発表        | 全チームが、仮のテーマ・対象者・現時点の仮説・確かめたいことを社会に向けて説明する。フィードバックを受け、次の方向を決める。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>人に伝わる形にできない</li> <li>厳しい意見が怖い／否定されたと感じる</li> <li>企業に何を聞けばよいか分からない</li> <li>最初の案を変えられない</li> </ul> <div>届ける</div> <div>つくり直す</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>資料の完成度より、問いと相談内容を整える</li> <li>発表会ではなく「社会との壁打ち」として準備する</li> <li>フィードバックを、続ける／変える／戻るに整理する</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>審査員ではなく相談相手として関わる</li> <li>実現可能性だけでなく、問いの面白さや対象者への価値を返す</li> <li>次に確かめるべきことを助言する</li> </ul> |

# 伴走ロードマップ② 12月～2月

縦軸＝時間／横軸＝4つの視点

| 時期            | 1 大人側が目指す状態                                                              | 2 高校生の現在地と乗り越える壁                                                                                                                                         | 3 ファシリテーター・大学生メンターの支援                                                                                                                  | 4 企業・専門人材等の支援                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12月会合         | 形にしたいものと、最初に試す小さな形が決まる。必要な人・技術・場所・費用・許可が見え、相談／協力依頼先の候補が絞られる。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>試作品の大きさを決められない</li> <li>完璧な成果を目指す</li> <li>必要な力が分からない</li> <li>企業への依頼が抽象的になる</li> </ul> <div>現実 お金・技術・場所</div>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2月までに試せる最小単位へ落とす</li> <li>必要な支援と、自分たちが行うことを分ける</li> <li>相談依頼の内容を整理する</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>できる支援・できない支援・必要な条件を明確にする</li> <li>技術・場所・助言・人の紹介など、支援可能な範囲を返す</li> </ul>                           |
| 1～2月試作・<br>接続 | 全チームが、必要な社会の相手へ具体的な相談・協力依頼を行っている。一部のチームは、小さな試作や実践まで進む。                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>協力を断られる／予定が合わない</li> <li>試作品がうまくいかない</li> <li>納期に間に合わない</li> <li>熱量に差が出る／失敗を隠したくなる</li> </ul> <div>現実 つくり直す</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>進捗と未決事項を可視化する</li> <li>規模縮小や方法変更を支援する</li> <li>断られた理由も学びとして整理する</li> <li>次の相手や方法を考える</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>高校生の代わりに実行せず、一緒に実現方法を考える</li> <li>難しい依頼には、条件変更や別の方法を提案する</li> <li>可能な場合は、小規模な検証機会を提供する</li> </ul> |
| 2月成果発表        | 全チームが、何を形にしたいか・なぜ必要か・誰の力が必要か・誰にどう相談したか・次に何をするかを説明できる。進んだチームは試作や実践の結果を示す。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>完成していないと発表できないと思う</li> <li>他チームと比較する</li> <li>企業との協働が決まらなかったことを失敗だと思う</li> </ul> <div>届ける 続ける</div>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>完成品だけでなく、問いの変化・社会との対話・試行錯誤・次の判断を、成果として言語化する</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>継続可能性・次の改善・協力条件をフィードバックする</li> <li>継続できる場合は、その意思と役割を確認する</li> </ul>                               |



# 壁は、一人で全部越えなくていい

壁があるから、無理なのではない。**壁があるから、チームと伴走者が必要になる。**



支えてくれる人がいても、最後に選び、決め、動かすのは高校生。**しかし、高校生だけで、すべてできるようになる必要はない。**

# 企業との関わり方を、5段階で捉える

すべての企業に、「**継続伴走**」を求めるわけではない。

## LEVEL 1

### 情報提供

現場の話をする／専門知識や既存事例を伝える／  
高校生からの質問に答える

## LEVEL 2

### 壁打ち

アイデアに質問を返す／現実的な条件を伝える／  
次に確かめることを助言する

## LEVEL 3

### 接続支援

必要な人・企業・場所・技術・情報を紹介する／  
高校生だけでは届かない相手につなぐ

## LEVEL 4

### 試作支援

技術・材料・設備・場所等を限定的に提供する／  
小さな検証に協力する

## LEVEL 5

### 共同実践

役割・期限・責任範囲を合意する／高校生チームと一緒に試す／  
継続の可能性を検討する

#### 関係者で確認したいこと

- すべての企業が LEVEL5 まで進む必要はない
- **LEVEL 1・2 も、形にするための重要な支援である**
- 企業名とチームを結びつけること自体を成果にしない
- テーマに応じて、学校・行政・地域・大学・当事者等も接続先に含める
- 高校生からの依頼には、**目的・相談内容・期限・自分たちが行うこと・お願いしたいこと**を含める
- 企業側にも、支援可能な範囲と難しいことを率直に示していただく

**適切な相手と、適切な深さでつながることが重要。**

## 2月の到達点を、3段階で捉える

すべてのチームが同じ成果物をつくるのではなく、  
すべてのチームが次の一步を説明できる状態を目指す。

| 到達段階        | 2月時点の状態                                                       | 位置づけ                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 最低限の到達      | 形にしたいことを説明できる<br>対象者と必要な力が見えている<br>適切な社会の相手へ具体的な相談・協力依頼を行っている | 全チームが目指す<br>共通目標       |
| グッド<br>シナリオ | 相談相手からフィードバックまたは協力意向を得ている<br>試作品または小さな実践の計画が成立している            | 多くのチームが目指す<br>挑戦目標     |
| ストレッチ       | 試作品や小さな実践を対象者に試している<br>結果から改善点や次の判断を得ている                      | 条件が整ったチームが<br>到達する発展目標 |

小さな「形」の例

- 一枚のポスター
- 短い動画
- 音声・ラジオ
- 模型・試作品
- アプリの画面イメージ
- 一日だけのイベント
- 少人数の対話の場
- 学校内での実験
- 地域を歩いてつくる地図
- 企業や行政への提案
- 人と人をつなぐ仕組み

誰か一人の行動や気持ちが変わる  
きっかけーそれも「形」である。

1人に届いた。1回試せた。  
1つ分かった。1つ変わった。

それも、立派な「できた」。

# グッドシナリオを、本気で目指すための共通認識

これは、不可能な計画ではない。しかし、自然に実現する計画でもない。

## 共有したい難易度

- 高校生の関心や参加意欲には差がある
- チームづくりとテーマづくりを並行して進める必要がある
- 約5カ月で、問いの発見から社会への協力依頼まで進める
- 学校生活・試験・部活動等との両立が必要
- 企業の都合や支援可能範囲は、高校生側だけでは決められない
- 高校生の主体性を守るほど、大人が決めるよりも時間がかかる
- ファシリテーターの力量だけで、すべての停滞を解決することはできない
- すべてのチームに、同じ速度・同じ完成度・同じ企業関与を求めることは難しい

## 関係者で合意したいこと

### 1 グッドシナリオは、全員で目指す方向である

ただし、ファシリテーター個人に課す達成保証ではない。

### 2 企業との接続は手段である

チームのテーマに必要な社会の相手とつながることを重視する。

### 3 進度差を前提にする

全チームが同じ成果物や同じ実装レベルに到達する必要はない。

### 4 大人が代わりに完成させない

外形的な成果を急ぐことで、高校生の主体性を奪わない。

### 5 考え直すことも成果とする

テーマ変更・規模縮小・相手の変更・実施見送りも、根拠ある判断なら前進として扱う。

### 6 完成品だけを成果にしない

社会への相談・試作品・フィードバック・失敗から得た判断も成果として評価する。

成果を求めることと、高校生の主体性を守ることは、どちらか一方を諦める関係ではない。

## 私たちは、高校生の可能性を 低く見積もっているのではない。

本当に高校生が主体となって「形にする」ことを目指すからこそ、  
その難易度と必要な支援を、関係者全員で共有したい。

## 壁は、「できない理由」ではない。

壁は、次に何を考え、誰の力を借りればよいかを教えてくれる。

いくつもの壁を越える経験そのものに、  
この事業の教育的な価値がある。

形だけを残すのではなく、高校生が「形をつくる側」になった経験を残す。

### この資料で合意したい事項

- 2月に目指す最低限の到達状態
- マッチングおよびアプローチの定義
- 企業以外も含めた、社会との接続先の考え方
- 8月30日から2月までの段階的なロードマップ
- 高校生が各段階で出会う壁
- ファシリテーター・大学生・企業・事務局・府教委の役割
- 企業の関わり方は段階的であること
- チームごとの進度差を認めること
- 完成品以外のプロセスも成果として評価すること
- グッドシナリオは全員で目指すが、特定の個人や組織による達成保証ではないこと