

今月の会議 3件

日付	会議	主なテーマ
8/21（金）	睦備様 定例	アプリ・メール移行・スマートキー
8/27（木）	freee会計 打合せ	基幹会計のデモと導入方針
8/28（金）	睦備様 定例	アプリ・メディア連携・総務DX

上記のほか、開発ベンダーとの実務定例を週次で実施（8/6・8/20・8/27）。本レポートは8月27日時点で作成。

今月のポイント

- 1 **メール移行は山を越えました。**お盆期間にデータ移行と受信サーバーの切替が完了。共有アドレスは各自のアカウントから閲覧する新方式へ移行中です
- 2 **スマートエントランスは実施の方向でご承認をいただきました。**開発費のご報告を経て、オブテックス社との仕様すり合わせに着手しています
- 3 **基幹会計はfreeeのトライアル実施で合意。**フルパッケージの見積を依頼済みで、9月第1週の受領後に開始時期と検証範囲を確定します

テーマ別の進捗 5領域＋お客様の声

アプリ

パデションアプリ

- **問い合わせ窓口** 3か所をGoogleフォームへ暫定統合済み。専用ページは9月3日までにテスト環境へ
- **売買機能** 名前入力 of 簡便化と所要時間の表示を反映し動作確認済み。掲載文を作成中
- **メディア連携** 近所の役立ち情報を3か所に出すデモを作成。まいぶれ様・Leaf kyoto様へ確認中

業務基盤

メール移行（Google Workspace）

- **移行完了** お盆期間にデータ移行と受信サーバーの切替が完了
- **共有アドレスの新方式** 個別ログインは不要に。他の方が既読にしても自分が読むまで未読を保持
- **権限の整理** 中海@は営業部全員へ招待。管理部@ほかは利用者リストを整理中
- **迷惑メール** 一部が振り分けられる事象を確認。1～2週間様子を見て調整

設備

スマートエントランス

- **実施の方向でご承認** 開発費を専務へご報告のうえ進行が決定
- **保守費の扱い** 理事会でのご負担の有無に関わらず進める方針
- **仕様の確定** 橋本さんを中心にすり合わせ。オブテックス社と次回日程を調整中

自動化

水道検針

- **8月分の精度向上** 偶数月にあたる8月の通知書PDFの振り分けと読み取りを改善
- **実運用に合わせた最適化** 橋本さん・松尾さんが使いやすい形へ調整（8/21）
- **マスタ統合の準備** マンション21 Smawへの統合を準備中
- **10月リリースを目標** シートを作成済み。PDFからの転記可否を検証中

総務DX

基幹システム（freee）

- **freeeをマスターデータの基盤に** 8/25のデモと8/27の方針協議を経て合意。追加サービスの積み上げは避け、細かな機能は当社のカスタム開発で対応
- **確認できた機能** 既存口座（京都中央信用金庫）連携、自動仕訳、自動消し込み、支払・入金管理、資金繰り、OCR取り込み
- **見積を依頼済み** コンサル6か月込み。概算は約200万円＋アカウント3件50～60万円。正式見積は9月第1週

お客様の声

今月いただいたご意見

- **防音強化オプションのご要望** ご入居者様より、下階へ配慮しながら生活しているとして、今後のマンション開発での防音強化の検討をご希望
- 管理部にて確認済み。トラブルではなく純粋な改善のご提案として、営業部より丁寧にご返信します
- **アプリ経由の割引** メンテナンスのお問い合わせをアプリ経由にするとして1割引きとする案を検討中（厚生部より）

来月の重点 4件

- **9月3日** 問い合わせ専用ページをテスト環境へ実装・共有
- **9月第1週** freee見積の受領後、トライアル開始時期と検証範囲を確定
- **9月中** 水道検針のPDF転記検証を終え、10月リリースへ
- **9月下旬** freeeとの打ち合わせ（石浦さん中心）

ご判断をお願いしたいこと 4件

- **freeeトライアルの開始時期と検証範囲** まず売掛金と買掛金を集約し、銀行連携とタグ・部門設定を1か月試す形を推奨
- **IT導入補助金を申請するか** 採択まで1か月以上。補助金ありきで日程を遅らせない前提が現実的
- **カード・QR決済の方針** freee標準ではなく、外部サービスとの連携開発が必要（当社で対応可能）
- **Bill Oneの用途整理** freeeとインターネットバンキング連携へ切り替えるかのご判断